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Regierungsrat genehmigt Bauabrechnung 
Sanierung Wohnhäuser Stiftung Rütimattli 
 
Die Bauabrechnung für die Sanierung von fünf Wohnhäuser der Stiftung Rüti-
mattli ist abgeschlossen und liegt knapp über dem Voranschlag von 10.5 Millio-
nen Franken. 
 
In den Jahren 2011 bis 2017 sind fünf Wohnhäuser der Stiftung Rütimattli, Sachseln, 
saniert worden. In erster Linie mussten sicherheitstechnische Mängel behoben, Bau-
teile modernisiert sowie die Räumlichkeiten den neuen Gegebenheiten angepasst 
werden. Die Zuständigkeit für die Planung, Finanzierung, Umsetzung und Kosten-
kontrolle des Investitionsvorhabens lag bei der Stiftung. Die Mitfinanzierung durch 
den Kanton erfolgte indirekt über die Leistungspauschalen. Der Kostenvoranschlag 
für die Sanierung der fünf Wohnhäuser belief sich auf rund 10 535 000 Franken. 
 
Die vom Regierungsrat genehmigte Bauabrechnung beläuft sich auf rund 
10 619 000 Franken. Sie liegt rund 84 000 Franken oder 0.8 Prozent über dem Kos-
tenvoranschlag. Umfangreiche Altlastensanierungen haben diese Mehrkosten verur-
sacht. Zusätzlich wurde der Aufwand für die Umgebungsarbeiten der Bauabrechnung 
verbucht. 


