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- Gesamtterminplan

Projekteil Leistung 'EEREEEEEERRE

Sarneraa mit Hochwasser-
entlastungsstollen Ost

VP HWE-Stollen

Vorbereiten TU-Submission

Ausarbeiten TU-Projekte

Priifung TU-Projekte

VP Ein- und Auslaufbauwerk

BP Ein- und Auslaufbauwerk

VP Massnahmen Sarneraa

BP Massnahmen Sarneraa

Priifung VP durch Ki. + BAFU

Stollen + Ein-/Auslauf + Sa-Aa

Kernmattbach VP Einleitung Kernmattbach
BP Einleitung Kernmattbach
\
Sg.meraa WIChelse.e bis VP Sa-Aa Wi-See bis Gr. Schl. \
Miindung Gr. Schliere
BP Sa-Aa Wi-See bis Gr. Schl. \
\
Sarner.aa tefer QEIegt und Vorbereiten BP-Arbeiten \
verbreitert
Bauprojekt liberarbeiten \
N
. ‘ Variantenvergleich N
Variantenvergleich g i \
Variantenvergleich N
durchfiihren
/

Var-Entscheid durch RR + KR

r

Volksabstimmung
Baukredit

Volksabstimmung

Auflageprojekt

Auflageprojekt ausarbeiten

Regulierung Sarnersee

Ausarbeitung Wehrreglement




